CRONOGRAMA DE TRABAJO - WEB DIALYCEN

ABRIL MA
| SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 1 |

DIAS:::>> 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6

1 Recopilar informacion
1,1 Documento en word con textos

Que es dialycen, servicios que ofrecen, tiempo en el mercado, etc etc

1,2 Carpeta con imagenes en jpg o png (buena resolucién)

1,3 Emails y teléfonos de contacto, Whatsapp oficial
2 Desarrollo
2,1 Instalacién de nuevo cetificado SSL
2,2 Organizar informacion brindada por el cliente
2,3 Desarrollo del nuevo sitio web
3 Revision y correcciones
3,1 Revisién junto con el cliente

3,2 Correcciones
4 Capacitacion y entrega
4,1 Entrega de manual de uso de blog de noticias y finalizacion proyecto _—
5 Finalizacién
4,1 Entrega del proyecto
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